

ANEKS UGOVORA

Zaključen između:

1. **Opštine Kolašin**, koga zastupa predsjednik opštine mr Darko Brajušković (u daljem tekstu Naručilac) i
2. **„DEKOR COMPANY,, doo Kolašin**, koga zastupa izvršni direktor Boško Mirović (u daljem tekstu Podizvođač)

Član 1.

Predmet ovog Aneksa ugovora je regulisanje međusobnih prava i obaveza, između Naučioca i Podizvođača po pitanju izvođenja građevinsko-zanatskih radova na zgradi za socijalne slučajeve u Kolašinu u Ul. Dunje Đokić.

Član 2.

Po ovome Aneksu ugovora naknadni radovi u iznosu od 22.000 € sa uračunatim PDV-om po ponudama br.1/9; br. 2/12. I 18/12 (u prilogu dostaviti ponude).

Član3.

Na osnovu opisa radova (ponude) Podizvođač će Naručiocu radova dostavljati avansne situacije, odnosno, okončanu situaciju na kraju izvedenih radova.

Član 4.

Naručilac radova je u obavezi da imenuje nadzornog organa koji će pratiti samo izvođenje radova i imati uvid u svu dokumentaciju.

Član 5.

Naručilac radova je dužan da obezbijedi Podizvođaču radova neophodne uslove za normalno odvijanje radova, što podrazumijeva otvorenost posla, nesmetan pristup gradilištu kao i obezbijeđenost priključka vode i el. energije.

Podizvođač je dužan da primjenjuje sve potrebne mjere zaštite na radu kao i ostale zakonske propise za rad na gradilištu.

Član 6.

Naručilac radova je dužan da Podizvođaču dostavi rješenje o imenovanju nadzornog organa (rukovodioca nadzora).

Član 7.

Ovim Aneksom ugovora za sve što nije regulisano, primjenjuju se pozitivni propisi i uslovi o građenju.

Član 8.

U slučaju spora nadležan je Osnovni sud u Kolašinu.

Član 9.

Ovaj Ugovor je sačinjen u 4 (četiri) istovjetna primjerka od kojih po 2 (dva) za svaku stranu.

NARUČILAC RADOVA

Predsjednik Opštine

mr Darko Brajušković



PODIZVOĐAČ RADOVA

DIREKTOR

Boško Mirović

